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Este trabajo es la recopilación y clasificación, así como la criba de información, 
para conseguir aunar los diferentes trámites burocráticos que son necesarios 
plantearse ejecutar a la hora de aplicar, de forma real, una propuesta de 
conservación o restauración. Para ello se plantea, desde un punto de vista 
didáctico y fácil entendimiento, un mapa conceptual que recoge los diversos 
pasos a seguir dependiendo del tipo de planteamiento que se tenga pensado 
aplicar. 
Además, se presenta una aplicación práctica de dicho mapa sobre una 
propuesta de intervención estándar de pintura mural de cierta envergadura. 
PALABRAS CLAVE 
Mapa conceptual, trámites burocráticos, caso teórico, permisos, conservación y 
restauración de bienes Culturales. 
 
ABSTRACT 
This work is collection and classification, as well as the screen of information, to 
unite the different bureaucratic procedures which they are required to be run 
at the time of applying, realistically, a proposal for conservation or restoration. 
This arises from an educational point of view and easy understanding, a 
conceptual map that collects the different steps to be followed depending on 
the type of approach that is intended to apply. 
In addition, is a practical application of this map on a proposal for a standard 
intervention of certain scale mural painting. 
KEY WORDS 
Conceptual map, paperwork, theoretical case, permits, conservation and 
restoration of cultural heritage.  
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Por una preferencia personal, cuando se empezó a plantear durante la carrera 
la creación propia de propuestas de intervención, no se pudo pasar por alto 
algunas preguntas que iban surgiendo cuando se desarrollaban los proyectos: 
¿Esto necesitaría un permiso? ¿Qué permiso necesitaría? ¿Cuánto se tardaría 
en solicitar el permiso? ¿Y en tramitarlo? ¿Tendrá alguna repercusión monetaria 
a contabilizar?...  
  
Por ello, surgió la idea inicial de plantear este trabajo como una herramienta 
actualizada y una guía de trabajo de los trámites necesarios en intervenciones 
de inmuebles, bien tasados como patrimoniales o no, dentro de la 
administración de la ciudad de Valencia (en un futuro, los permisos quedarán 
parcial o completamente modificados y/o sustituidos por otros).  
  
Un restaurador, aunque no sea su cometido directo, debe tener conocimiento 
global y temporal de los trámites administrativos y legales que conllevan las 
intervenciones en todo momento para poder ejercer bien su trabajo; no es la 
función de un restaurador solicitar los permisos y licencias en el caso de 
intervenciones en bienes inmuebles de cierta envergadura o tasación 
patrimonial dado que por ley, en dichos casos, el proyecto tiene que ser revisado 
y firmado por un ingeniero y un arquitecto. Bien es conocido por la gente del 
sector que todo el estudio previo de patologías, creación de propuestas de 
actuación y su presupuesto, es competencia del restaurador.   
  
Para simplificar tanto la compresión como el manejo de los trámites que se han 
considerado de posible utilidad; se ha creado un mapa conceptual. Este busca 
de una manera sintética explicar qué permisos tienen que ser considerados o 
solicitados en cada tipo de propuesta.  
  
El primer capítulo busca explicar los permisos que luego se plasmarán en el 
Mapa conceptual de manera extensa; mostrando cuándo tienen que pedirse, 
presentarse, el tiempo medio de tramitación o las tasas a pagar por cada uno de 
esos permisos. Para poder acotar los permisos que se relacionan en esta etapa 
del trabajo primero ha sido necesario realizar una búsqueda, estudio y criba de 
los diversos permisos que existen a solicitar ante nuestra administración pública 
o relacionados con las actividades presentes en una intervención.  
  
Este Mapa Conceptual no se puede emplear si no se tienen claros los elementos 
a intervenir y cómo se realizará dicha actuación. Es necesario tener realizado un 
proyecto de intervención para poder seleccionar sólo los permisos que se 
necesitan.  
  
Por último, en el trabajo se aplicará el Mapa Conceptual a una propuesta 
teórica-práctica que permitirá una mejor comprensión del concepto por el cual 
se ha creado esta referencia de actuación procedimental y cómo se utilizaría. 
  










El objetivo principal de este trabajo es crear una herramienta para saber, a 
grandes rasgos, manejar y gestionar la burocracia referente a los permisos 
relacionados con la conservación y restauración de bienes culturales inmuebles. 
Esto conlleva el saber cuándo son necesarios, qué hay que valorar para 
solicitarlos, cuánto tiempo lleva tramitarlos y si tienen coste. 
 
Implementar esta herramienta requiere aprender dónde conseguir la 
documentación referente a los posibles proyectos a efectuar. 
 
Como objetivo específico se quiere mostrar la necesidad de adquirir dichos 
conocimientos para ejercer de manera correcta y responsable el trabajo de 
restaurador. 
  











El procedimiento utilizado para realizar este trabajo final de Grado comienza 
con la búsqueda y recopilación de diferentes recursos: bibliografía, legislación, 
permisos, instancias y documentación específica relacionada. La documentación 
adquirida tiene que ser compilada a través de diversas consultas a los diferentes 
órganos burocráticos y administrativos de la ciudad de Valencia y de la 
Comunidad Valenciana, así como telemáticamente. Seguidamente, se procede 
a la clasificación y selección de todo aquello que pueda ser relevante para dicho 
trabajo. 
El método de criba consiste en el planteamiento de diversas preguntas que 
derivan en pequeños croquis y anotaciones que recogen las posibles variantes 
que se piensa que son probables a la hora de realizar una intervención. 
Dicha selección compete exclusivamente a aquello que se considera con cierta 
relevancia en el Campo de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
y Patrimoniales. De la suma y sistematización de toda la información se obtiene 
lo presentado en este trabajo. 
Debido a la diversidad de información encontrada, se considera oportuno 
clasificar la documentación obtenida para facilitar su comprensión, así como su 
manejo. Se facilita entonces la comprensión de dichos procesos de tramitación 
que, si bien no son complejos a la hora de cumplimentar, presentan dificultades 
a la hora de conseguirlos y depositarlos de manera correcta en la administración 
pública. 
Esto ha dado como resultado la agrupación por categorías de los tramites. Las 
categorías engloban tramites o permisos similares, abarcando gran parte de los 
problemas que pueden encontrarse en un proyecto de Conservación y 
Restauración. 
 Una vez finalizado, se procede a la realización del croquis base que finalizará en 
el mapa conceptual. Este ha absorbido todos aquellos planteamientos de 
agrupación para dar como resultado el elemento clave de este trabajo. 
Seguido de ello, se planteará su aplicación de manera práctica. Se emplea una 
intervención ya tramitada y llevada a cabo, pero se seleccionarán algunos 
elementos para crear, teóricamente, una propuesta de restauración. En ella se 
realiza, como subcontrata, una ante propuesta que se presentaría al arquitecto 
solicitante. 
  










CAPITULO 1. CATALOGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Como bien es sabido, todo proyecto está sujeto a un número mínimo de 
requisitos que son necesarios tener en cuenta a la hora de proceder a una 
intervención. Por ello, una vez se plantea cualquier tipo de propuesta, hay que 
saber, no solo las necesidades propias de la obra, sino cómo hay que atajar los 
diversos pasos a seguir dentro de la legalidad vigente. La tramitación en sí 
misma no tiene por qué ser excesivamente compleja. El mayor inconveniente 
en este caso es lo diversificado y disperso que se encuentran los diferentes 
permisos, licencias o certificados pertinentes para poder solicitar correctamente 
todo aquello que se pueda precisar, para realizar una correcta intervención, sin 
ningún tipo de posible lastre burocrático que pueda acarrear la paralización o 
cierre de la propuesta una vez se ha empezado su realización práctica.  
Como se ha nombrado anteriormente, la base de dicha legislación burocrática 
tiene una gran variedad de apartados por lo amplia y diversa que ha sido su 
aprobación. Sumándole a ello, todas las leyes, Reales Decretos, Convenios, … 
que se han ido modificando por las diversas administraciones: estatales, 
autonómicas, provinciales y locales desde la aprobación de la Constitución 
Española que van desarrollando de manera particular distintas formas de 
administrar, legislar y aprobar normas creando cada uno los posibles cauces o 
procedimientos para que los ciudadanos puedan solicitar cada uno de los 
tramites que necesiten dependiendo de las actuaciones concretas a realizar. 
Todas estas modificaciones se deben a un hecho sencillo: la administración es 
un órgano vivo que va modificando y adecuándose a las necesidades que van 
surgiendo.   
La primera vez que se presenta de manera escrita, desde la guerra civil, la 
importancia de la cultura para los españoles y qué entidades públicas custodian, 
administran y mantienen dicho patrimonio es en la Constitución Española de 
1978. El propio estado español deja muy claro y presente de qué manera la 
administración pública tiene que comportarse con respecto al amplio ámbito de 
los Bienes Culturales y Patrimoniales de los españoles. Según el Art. 148.1 15ª y 
16ª:  
 “Las comunidades Autonómicas podrán asumir conferencias en las siguientes 
materias: 
Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 
Autonómica. 








“El estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad 
estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”2. 
 
Expresado de otra manera, las Comunidades Autónomas y el Gobierno Español 
se distribuyen los diversos elementos del Patrimonio Cultural, Monumental y 
Artístico de España para no entorpecerse o cuestionarse la gestión de los 
mismos. Esto provoca la necesidad de entender con claridad a quién 
corresponden las competencias del elemento a intervenir para saber a cuál de 
las diversas entidades públicas es necesario referirse a la hora de presentar los 
papeles necesarios para su intervención. 
Con esto se recalca que, independientemente de lo elaborado que se plantee 
una propuesta de intervención, es común no incluir dentro de los tiempos y 
presupuestos, los trámites necesarios para llevarlo a cabo. Error común, sobre 
todo en los restauradores noveles, es no contabilizarlo. Esto repercute 
directamente sobre los cálculos monetarios a realizar, el plazo de tramitación 
de los permisos y licencias que tampoco se suele contabilizar; provocando 
retrasos en los plazos de realización con el consecuente coste monetario. 
Para ello, se han creado tres agrupaciones con la tramitación. Estas buscan 
realizar una explicación de cuándo es necesario cada trámite, cuándo hay que 
pedirlos, el tiempo de espera que cada uno de ellos requiere, el coste que 
corresponde a cada uno de ellos y dónde hay que presentarlos. 
Se considera necesario saber cómo se encuentra (en lo referente a leyes) la 
diversidad de bienes de interés cultural o patrimonial en la Comunidad 
Valenciana, puesto que cada una de las autonomías tiene una administración 
distinta. 
  
                                                                        
1  Constitución Española 1978, 27 de diciembre. (BOE num.311, de 29 de diciembre). Art 148.1 
15ª -16ª 
2 Constitución Española 1978, 27 de diciembre. (BOE num.311, de 29 de diciembre). Art 149.1 
28ª 




En el caso de Valencia, el 16.07.2012 se presentó en el BOP (aunque se realizó 
la aprobación definitiva el 29.06.2012) la “Ordenanza Reguladora de Obras de 
Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia” la cual tuvo 
posteriormente una modificación en las licencias aprobado por Junta de 
Gobierno Local el 05.07.2013. 
Dicho documento recoge todos los permisos, licencias, declaraciones 
responsables, comunicaciones previas, tramitaciones, normas generales, 
términos de inspección, … entre otros elementos, así como unos Anexos donde 
se explica la documentación a aportar necesaria. Muchos de dichos permisos 
siguen vigentes o con pequeñas modificaciones a día de hoy. Por ello, se ha 
empleado como referencia para realizar este trabajo. 
Además de los permisos referentes a la tramitación directa sobre los diversos 
tipos de actuación en una obra o intervención, se encuentran las diferentes 
ordenanzas reguladoras dentro de la Comunidad Valenciana. Estas, al contrario 
que las leyes y los permisos, que tienen una renovación más lenta en la 
administración, cuentan con una actualización bastante regular. 
Sería conveniente reseñar por su repetición a lo largo del documento la 
Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras la cual 
cuenta con su última actualización de “aprobación por acuerdo de fecha: 




                                                                        
3 España. Ordenanza de Impuestos sobre Construcciones Instalaciones y Obras Aprobación por 
acuerdo de fecha: 25.10. Aprobación por acuerdo de fecha: 25.10. rdo de fecha: 25.10.2018 
Publicación B.O.P.: 12.11.2018 Publicación B.O.P.: 12.11.2018 Aplicable a partir de: 01.01.2019 




1. TIPOLOGÍA DE OBRA 
En este apartado se pone de manifiesto obviamente que no todas las obras son 
iguales. Esto repercute directamente en el modelo de permiso que se requerirá. 
Cuando se habla de tipo de obra, en la administración pública, no se refiere en 
ningún momento a la calidad de la obra o si es un muro, escultura o cuadro, sino 
qué modalidad de intervención hay que realizar sobre la misma.  
 
Se recalca que este trabajo final de grado sólo contempla la posibilidad de 
realizar propuestas en inmuebles y, en casos puntuales, elementos muebles 
sujetos o vinculados al inmueble. 
 
Existen permisos de muy diversa índole, que abarcan conceptos más amplios de 
una obra propiamente dicha. Un ejemplo de ello sería 31.46-150. “Solicitud de 
Licencia de Obras de Nueva planta o Ampliación para la Implantación o 
Modificación de Actividad Sujeta a Comunicación Ambiental Previa”. Este punto, 
se ciñe solo a aquellos que se consideran de posible interacción directa a la hora 
de plantear una restauración o rehabilitación. 
 
Es necesario remarcar que la mayoría de los permisos que se desarrollarán en 
este apartado necesitan la aprobación y firma de un ingeniero para validarlas. 
Algunas de ellas requieren también de un arquitecto. 
 
Empezando de lo más global a lo más específico, se comienza identificando 
propietario. Esto influye directamente sobre los trámites burocráticos que hay 
que atajar. 
 
 En el caso de que sea propiedad pública, depende directamente de quién tenga 
la administración de la obra. Estos dos no tienen, necesariamente, que 
pertenecer al mismo nivel gubernamental. La tendencia en estos casos es que 
parte de la tramitación sea realizada por la propia Administración (siempre que 
no sea una subcontrata de una empresa privada la cual dependerá entonces de 
los puntos acordados en el contrato de realización de obra). A grandes rasgos, 
hay cinco grandes agrupaciones a las que referirse en el ámbito de la 
administración pública: municipal, comarcal, regional, autonómica y estatal.  
 
Otra posibilidad es que pertenezca a una colección privada, en este caso los 
permisos para tener en cuenta son menores. En la documentación 
complementaria al permiso o solicitud, deberá adjuntarse los poderes de 
representación. A no ser que presente una protección especial. 4  A mayor 
protección mayor es la cantidad de permisos a presentar. Este hecho es 
independiente de quién sea el “tutor” del elemento a intervenir. 
 
Determinado a quién pertenece la obra, hay que plantearse el tipo de obra 
propiamente dicho: obra mayor u obra menor. Hay que entender que no se 
refiere a la calidad de la pieza sino al grado de actuación sobre la misma. 
                                                                        
4 Este aspecto se encuentra explicado en el punto 2. Capítulo 1. pp 10 




Este trabajo se centra exclusivamente en lo que concierne a bienes inmuebles. 
Salvo en casos puntuales, lo referente a: arquitectura, murales de grandes 
dimensiones, arqueología o elementos protegidos, se considera obra menor. 
Siempre que no estén protegidos o en trámite.  
  
En algunas obras y edificios es importante tener muy claro el grado de 
protección del elemento a intervenir porque los tramites a presentar varían, no 
tanto por el modelo de permiso sino por el número de entidades burocráticas a 
las que hay que referirse o dirigirse para poder realizar una intervención. Puede 
llegar a ser necesario una tramitación dentro de la unión europea o 
internacional.  Este trabajo sólo se circunscribe a la ciudad de Valencia.  
  
Dependiendo del grado de actuación será necesario solicitar, dentro del 
apartado de propietario, una de las dos grandes categorías: TIPO I o TIPO II.  
  
Aparte de los permisos Tipo I y Tipo II que se desarrollaran de manera extensa 
en los apartados siguientes, no se puede dejar de nombrar dos permisos que no 
entran dentro de ninguna de las anteriores categorías.  
  
La primera será 31.46-111. “Obras tramitadas por Comunicación Previa”. Este 
permiso se puede encontrar más comúnmente en el ámbito de la Conservación 
y Restauración de inmuebles. Tiene una actuación muy limitada: solamente se 
puede utilizar en casos donde no se intervendrá sobre elementos catalogados o 
en trámite de catalogación, tampoco sobre fachadas de edificios ni se realizará 
ninguna intervención que altere la estructura de este. Es un permiso 
ampliamente utilizado a la hora de realizar pequeñas modificaciones o 
actualizaciones en los edificios. Este tipo de permiso no es compatible con 
cualquier otro permiso que requiera de utilización de la vía pública.  
  
Cuando la intervención consiste en: consolidar, limpiar, desalar, eliminar 
hongos, aplicar fungicidas o realizar una actuación de conservación, basta con 
solicitar este permiso.  
  
Esta tramitación de obra sólo se puede presentar de manera presencial y 
cualquier ciudadano puede iniciarla con el uso del DNI; ante cualquiera de los 
organismos administrativos locales. Para poder presentar la tramitación es 
necesario pedir una cita previa por vía telemática o telefónica. En dicha solicitud 
se asignará una oficina municipal para presentar el permiso.  
  
La obra no podrá realizarse hasta que no se haya presentado toda la 
documentación complementaria (esta puede variar dependiendo de la 
magnitud de la actuación, pero nunca siendo superior a lo anteriormente 
mencionado, en caso de ser así la propia administración denegará el permiso 
por exceso de funciones con respecto al permiso solicitado). Aunque es un 
trámite menor es recomendable presentarlo con un plazo mínimo de uno a tres 
meses por el ritmo de tramitación que lleva la comprobación de la propuesta.   
Es muy importante tener bien desarrollado el plan de actuación para saber de 
manera fiable el presupuesto de materiales y mano de obra requerida. Este 




permiso contiene dos tasas de pago al igual que la mayoría de los permisos de 
Obra. Se abona de manera separada, una tasa por realización de obra la cual 
tiene que ser ingresada previamente a la solicitud de manera telemática. La 
última actualización de pagos especifica que dicha autorización cuesta mínimo 
140,90€5. El segundo elemento por abonar es el impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras; al contrario que en anterior se ingresará después de la 
aprobación del permiso. Este tiene un coste del 3% del presupuesto designado 
para materiales de obra.6 
 
Una vez se ha solicitado la cita previa, es necesario acudir a ella con los 
siguientes requisitos (estos se repiten en el resto de los permisos de este punto): 
 
- Impreso de Solicitud a presentar rellenado con anterioridad. En él tiene 
que identificarse claramente el solicitante (en caso de ser un organismo 
se tendrá que adjuntar la escritura de constitución) y el emplazamiento 
catastral preciso de la obra. 
- Presupuesto desglosado y total con I.V.A. incluido. 
- Justificante de ingreso previo de la tasa correspondiente (se realiza 
telemáticamente). 
- Justificante de pago de impuestos previo sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (se realiza telemáticamente). 
Este permiso ha sido regulado por el Código técnico de edificación y la Ley 
5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana, como en la mayoría de los permisos de este apartado. 
 
Los otros permisos que no entran dentro de ninguna de las categorías Tipo I y 
Tipo II son “Comunicación de Inicio de Obra” y “Comunicación Final de Obra”. 
Para realizar dichas comunicaciones al Ayuntamiento de Valencia no es 
necesario una solicitud concreta, sino que se realiza a través de 31.10-012. 
“Instancia General o Solicitud”. Como se puede apreciar en la Imagen 1. Los 
apartados a rellenar no tienen ningún tipo de complicación. Los primeros 
apartados son los destinados a los datos del solicitante o el representante, en 
caso de ser otro tipo de sociedad o asociación. Así como los datos de contacto. 
Esto es común en todos los permisos. 
 
Es importante rellenar de manera explicativa y concisa los apartados de “Hechos 
y Razones”, “Solicitud” y “Documentación que se Adjunta”. Puesto que en este 
caso se presenta el permiso como “Comunicación de inicio de Obra”, se debe de 
especificar en el apartado de “Solicitud”. En “Hechos y Razones” se explicará el 
número de Expediente que se ha recibido después de las tramitaciones previas 
                                                                        
5 La última revisión de tasas de este permiso consta del 2019 
6 En lo referente a Bonificaciones, Reducciones o exenciones de pagos tanto de tasas como de 
impuestos consultar con el Ayuntamiento de Valencia. 
Figura 1. 31.10-012. Instancia General/ 
Solicitud. pp 1 




realizadas, así como la fecha exacta de inicio de la obra. En la esquina superior 
derecha se le asignará por el Ayuntamiento un número de registro con fecha y 
hora de entrada. Esto permite referenciarlo en el resto de documentos que se 
presenten.  
  
Para comunicar la finalización de la obra debe presentarse una instancia similar. 
En este caso, en el apartado de solicitud se escribirá “Comunicación de Fin de 
Obra”. Así como, repitiendo el procedimiento anterior, el día exacto de fin de 
Obra. Suele adjuntarse un “Certificado Final de Obra” visado por el Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia (C.O.A.C.V).  
  
Estas comunicaciones son importantes puesto que no solo son mero trámite 
administrativo de comunicación, sino que también amparan en caso de alguna 
complicación administrativa. Se recomienda que, a la vez que se presenta 
cualquier permiso, se solicite un comprobante de presentación ante la 
Administración puesto que todas estas tramitaciones sólo se pueden presentar 
en formato físico. No conllevan ningún tipo de tasa o abonarlo monetariamente 
por su presentación. 
 
 
1.1. Tipo I 
Obra mayor, también denominada por la administración Tipo I.  Es toda aquella 
actuación que suponga una reestructuración o modificación bien de las zonas 
comunes de un inmueble o que requiera una actuación sobre los elementos 
arquitectónicos, sin suponer una reposición o sustitución de dichos elementos 
y siempre sin disminuir sus condiciones de seguridad, habitabilidad o 
instalaciones. 
 
Dentro de este apartado se hacen dos distinciones: “Licencias de TIPO I” y 
“Declaración Responsable TIPO I”. 
 
Debido a las recientes modificaciones en la legislación, algunos de los puntos 
que se presentan en el documento original7 se han anulado por la corrección 
vigente a fecha de hoy.  
 
En lo referente al apartado de “Licencias de TIPO I”, aunque la administración lo 
presente como un único permiso, está compuesto por cuatro permisos.  Esto es 
importante tenerlo en cuenta puesto que los requisitos siguen siendo 
redactados como si pertenecieran a uno solo. Pero son fácilmente 
diferenciables qué criterios corresponde a cada uno y cuáles convergen. 
 
Dichos permisos catalogados como “Licencias TIPO I”, que componen este 
apartado son: el permiso 31.46-145. “Solicitud de Licencia para Obras de Nueva 
Planta y Ampliaciones” y el siguiente, 31.46-122.” Solicitud de Licencia de Obras 
de Reforma TIPO I”; los dos últimos permisos sería los que no se contemplan 
con una solicitud propia, son el trámite de “Procedimiento de concesión de 
                                                                        
7 Ibid 




licencias para usos u obras provisionales en todo el término municipal de 
Valencia” y el “Procedimiento de concesión de licencias para actuaciones 
urbanísticas distintas de la ejecución de obras en todo el término municipal de 
Valencia” solicitadas a través de 31.10-012. “Instancia General”. 
 
Los criterios de selección de los procedimientos que requieren “Licencias de 
Tipo I” son extensos pero, puesto que el objetivo de este trabajo se ciñe al 
ámbito de la conservación y restauración, no se menciona todo aquel que no 
pueda afectar de manera directa o indirecta a la selección de dichos permisos. 
los puntos relevantes son los siguientes: 
 
- Construcción, edificación y colocación de instalaciones de nueva planta. 
- Cualquier tipo de ampliación en toda clase de Edificios e Instalaciones 
existentes. 
- Rehabilitación, colocación de temporal de estructuras sustentantes en 
fachadas o edificios, reposición de elementos estructurales, reforma o 
modificación de cierta envergadura que lleven a un cambio en lo 
referente al uso o parte de este. 
- Cualquier intervención que deba realizarse con carácter provisional. 
- Cualquier tipo de actuación sobre elemento o edificio catalogado o en 
trámite de ello. Independientemente del alcance de la obra. 
- Realización de muros estructurales de fábrica, siguiendo las directivas 
estéticas establecidas en la ordenanza de los planos reguladora. 
- Colocación de invernaderos en superficie no urbanizable protegido. 
- Realización de obras o instalaciones que afecten al subsuelo de un 
terreno público, sin previa autorización o concesión. También a las que 
afecten en terreno privado con entidad similar a obra nueva o 
ampliación, supongan un cambio o reposición de elementos 
estructurales o afecte a elementos catalogados o en trámite. 
- Colocación de muros de fábrica no estructurales o vallados que no 
modifique la estética del entorno. 
- Instalar dispositivos de comunicación o repetición en edificios 
catalogados o en trámite, se aplica también a terreno no urbanizado con 
protección. Según la regulación vigente. 
En lo referente a las tasas de pago, cada permiso tiene un baremo diferente 
aunque algunos coinciden en su importe.  No se puede olvidar que, estos 
permisos se solicitan de manera telemática y tienen un tiempo de resolución 
entre el mes y tres meses, más allá de ello se considera silencio administrativo. 
No se concede. 
 




En el permiso, 31.46-145. “Solicitud de Licencia para Obras de Nueva Planta e 
Ampliaciones”.  Sus tasas se dividen en dos: tasa de actuación e Impuesto sobre 
construcción, instalación y obras 8 . Este último consiste en un 3% del 
presupuesto referente a materiales de obra. Se abonará hasta un mes después 
de la concesión de la licencia. 
 
En lo referente a la tasa de actuación urbanística, se abonará previamente a la 
concesión de la obra, se presenta en una tabla. Se recomienda adjuntar el 
justificante de pago. 
 
Tabla 1. Tasa administrativa por realización de obra 
 
Hasta 6.010,12 € 140,90 €. 
Mayor de 6.010,12 y hasta 30.050,61 € 253,54€. 
Mayor de 30.050,61 y hasta 60.101,21 € 751,31 €. 
Mayor de 60.101,21 y hasta 150.253,03 € 1.638,97 € 
Mayor de 150.253,03 y hasta 300.506,05 € 3.756,28 € 
Mayor de 300.506,05 y hasta 601.012,10 € 7.982,11 € 
Mayor de 601.012,10 € 
Se abonará 10.048,02 euros, más el importe 
resultante de multiplicar por 9,66 el exceso 
sobre 601.012,10 €, considerando fracciones 
de 6.010,12 €. 
  
 
El permiso 31.46-122. “Solicitud de Licencia de Obras de Reforma TIPO I”, tiene 
un sistema de pagos idéntico a la licencia anterior. Presenta las mismas tasas y 
términos que la Tabla 1. También se abona la tasa de actuación previamente a 
su concesión. En lo referente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras, también hay que abonar el 3% del presupuesto de materiales de la obra 
en un plazo de 1 mes después de su concesión.  
 
Este mismo baremo y tablas de las tasas también se aplica de igual manera al 
“Procedimiento de concesión de licencias para usos u obras provisionales en 
todo el término municipal de Valencia” y al “Procedimiento de concesión de 
licencias para actuaciones urbanísticas distintas de la ejecución de obras en todo 
el término municipal de Valencia”. 
 
En caso de que se desee realizar alguna de las actuaciones anteriormente 
mencionadas será necesario presentar una “Declaración Responsable de Obra 
TIPO I”.9 Los requisitos a tener en cuenta para un restaurador son: 
 
 
                                                                        
8 Art 6. IV. Exenciones y Bonificaciones.  2.1.12 -Ordenanza Fiscal Relativa a las Ordenanza Fiscal 
Relativa a las Tasas por Prestación de los Servicios relativos a las Actuaciones Urbanísticas  
Fecha de Aprobación definitiva: 16.12.94 Fecha de Aprobación definitiva: 16.12.94 Publicación 
B.O.P.: 31.12.94 Publicación B.O.P.: 31.12.94 Aplicable a partir de: 01.01.95.  Modificada por 
acuerdo de fecha: 26.07.2018 Modificada por acuerdo de fecha: 26.07.2018 Publicación B.O.P.: 
Publicación B.O.P.: 12.11.2018 Aplicable a partir de: 01.01.2019 
 
9 31.46-117.  Declaración Responsable de Obra TIPO I. 




- No admite actuaciones sobre elementos catalogados o en trámite de 
ello. 
 
- Obras e instalaciones del subsuelo de terrenos privados, siempre que 
no sean equiparables a ampliaciones u obras de nueva planta, 
sustitución o reposición de elementos estructurales. 
 
- Acondicionamiento de espacios privados que no afecta a la vía pública 
y sea visible desde la misma. Siempre que no suponga una alteración de 
los elementos estructurales. 
 
- Reformas en edificios que conlleve una modificación arquitectónica, 
incluyendo el número de viviendas y locales siempre que no disminuya 
la seguridad y habitabilidad del edificio e instalación. 
 
- Colocación de muros de fábrica no estructurales o vallados que no 
modifique la estética del entorno. No incluye terrenos públicos. 
 
Este permiso se concede en un plazo medio de uno a tres meses. Al no recibir 
contestación en un plazo de tres meses se considera silencio administrativo, que 
conlleva la no concesión del permiso.  
 
Sumado a ello, no se puede olvidar la necesidad de abonar unas tasas que se 
ingresan por medio de la página web del Ayuntamiento a través del sistema de 
autoliquidación. En este caso se encuentran los dos mismos elementos a pagar 
que en los permisos anteriores. El primero es un impuesto que se aplica a 
cualquier permiso que tenga planteada una reforma u obra en alguno de sus 
puestos. Este consiste en un 3% del total del presupuesto destinado a los 
materiales que se emplearán en la obra. El siguiente, consiste en una tasa 
administrativa que varía dependiendo del presupuesto creado y se abonará 
previamente a la concesión del permiso mientras el otro, se puede abonar hasta 








1.2. Tipo II 
 
Por otro lado, la obra de tipo II, es aquella que recoge las intervenciones que no 
afectan a la estructura o dimensiones. 
 
Igual que en los permisos anteriormente mencionados, existen dos permisos en 
esta categoría: “Declaración responsable de obra TIPO II” y “Licencia de Obra 
TIPO II”. Se diferencia que mientras el TIPO I que son propuestas de carácter 
monumental, las TIPO II siguen en la misma línea, pero a menor escala. 
 
El trámite 31.46-109. “Solicitud de Licencia de Obra TIPO II” tiene, al igual que 
los nombrados en el apartado de TIPO I, dos tasas muy diferenciadas a abonar 
por medio de la plataforma del Ayuntamiento en el sistema de autoliquidación. 
El primero es una tasa referente a las actuaciones urbanas, como se observa en 
la tabla adjuntada, el importe a abonar varía dependiendo del presupuesto. La 
otra tasa a pagar es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al 
igual que supuestos anteriores consiste en un 3% del presupuesto referente a 
los materiales de obra. Mientras que la primera tasa mencionada hay que 
abonarla antes de presentar la documentación, el impuesto se puede pagar 
hasta un mes después de la concesión del permiso. 
 
Tabla 2. Coste de la tasa de gestión 
 
Los elementos sometidos al sistema de clasificación referente a “Obras de 
Licencia TIPO II” que son empleables en el ámbito de la conservación y 
restauración de bienes inmuebles son: 
 
- Instalar andamios y sus correspondientes intervenciones, salvando 
cualquier tipo de actuación que requiera la presencia de estructuras 
estabilizadoras de cualquier tipo. 
 
- Intervenciones en cubiertas y fachadas de edificios protegidos, esto 
incluye la reparación de elementos no estructurales, además incluye en 
este punto: reposición de elementos compositivos, enfoscados, 
revocos, enlucidos, estucados, limpieza, pintura, cerrajería, carpintería, 
persianas, canalones, bajantes, vierteaguas, retejado, 
impermeabilizaciones, molduras, cornisas, impostas, voladizos y 
marquesinas. 
Hasta 6.010,12 € 140,90 €. 
Mayor de 6.010,12 y hasta 30.050,61 € 253,54€. 
Mayor de 30.050,61 y hasta 60.101,21 € 751,31 €. 
Mayor de 60.101,21 y hasta 150.253,03 € 1.638,97 € 
Mayor de 150.253,03 y hasta 300.506,05 € 3.756,28 € 
Mayor de 300.506,05 y hasta 601.012,10 € 7.982,11 € 
Mayor de 601.012,10 € 
Se abonará 10.048,02 euros, más el importe 
resultante de multiplicar por 9,66 el exceso 
sobre 601.012,10 €, considerando fracciones 
de 6.010,12 €. 





- Fachadas de edificios en un entorno BIC, BRL, Conjunto Histórico 
declarado como Bien de Interés Cultural o en un Núcleo Histórico 
Tradicional declarado Bien de Relevancia Local. 
 
El siguiente permiso es el 31.46-108. “Declaración Responsable de Obras TIPO 
II”. Al igual que en el permiso antes citado, se genera el pago de dos tasas al 
solicitar dicho permiso. La primera se presenta en la tabla anterior. Esta se 
abona vía telemática al Ayuntamiento de Valencia antes de solicitar el trámite, 
es conveniente adjuntar el justificante. La segunda tasa a pagar es un impuesto 
del 3% del presupuesto de materiales de obra. Este se solventará una vez 
concedida la licencia y en un plazo nunca superior al mes de expedición. 
Este permiso no contempla la actuación en ningún caso sobre edificios 
catalogados o en trámite de catalogación. Pero es muy útil para el restaurador 
puesto que algunos de requisitos son: 
 
- Intervenciones en cubiertas y fachadas de edificios no protegidos, esto 
incluye la reparación de elementos no estructurales; además incluye en 
este punto: reposición de elementos compositivos, enfoscados, 
revocos, enlucidos, estucados, limpieza, pintura, cerrajería, carpintería, 
persianas, canalones, bajantes, vierteaguas, retejado, 
impermeabilizaciones, molduras, cornisas, impostas, voladizos y 
marquesinas. Siempre que no dependan de un andamio. 
 
- Reparación de daños no estructurales, acondicionamiento y 
redistribución de elementos privativos y comunes, habitabilidad, 
salubridad, seguridad contra incendios, … siempre que sea una 
actuación menor a las catalogadas como TIPO I. 
- Cualquier tipo de sondeo, catas o ensayo no destructivo que permita 
determinar las características físicas y mecánicas de los edificios. 
















2. PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
2.1. Patrimonio 
Independientemente del propietario o el tipo de obra, se observa otro elemento 
a tener en cuenta a la hora de solicitar un permiso o la aceptación de un 
proyecto de intervención, la protección patrimonial.  
Se pueden contemplar obras sin ningún tipo de protección y otras que 
presentan todos los niveles de protección dentro de un País, incluso Unión 
Europea o Mundial. Lógicamente, esto afecta también a las directrices de 
actuación y tipología de propuesta que será necesario presentarle al propietario 
de la pieza.   
Es fácil identificar qué edificios presentan algún tipo de protección porque son 
escogidos dentro de un glosario denominado BIC (Bienes de Interés Cultural), 
aunque hay que tener en cuenta que esta clasificación no es la única que existe 
dentro de las protecciones, un ejemplo de ello son los parques naturales.  
Realizando un orden de menor a mayor grado de protección de los objetos, el 
menor tipo de protección es ningún tipo de protección o lo que es lo mismo, no 
se considera un edificio de interés cultural o arquitectónico.   
En el caso de desearse solicitar una protección oficial en la Generalitat 
Valenciana, es necesario saber que la administración realiza una distinción de 5 
agrupaciones: Zona Arqueológica, Conjunto Histórico-Lugar Histórico, 
Monumento – Jardín Histórico, Bien Mueble y Materiales Etnográficos. 
Dependiendo del objeto a presentar es necesario rellenar la solicitud con 
diversos datos, aunque hay muchos de los puntos que son muy similares. 
En el caso de Zonas Arqueológicas, Conjuntos Históricos-Lugares Históricos y 
Monumentos-Jardines Históricos; las solicitudes serán debidamente 
cumplimentadas con cuatro fotografías a color de 8x12 cm, se requieren dos del 
conjunto de la pieza o espacio y  dos de detalles característicos de la pieza o 
entorno, además de los negativos de las imágenes. También se ha de adjuntar 
un plano correspondiente al inmueble y área afectada.  
Mientras que en el caso de los Bienes Muebles se requieran dos fotografías a 
color de 8x12cm, una del conjunto y otra de detalle.  
Y en los Materiales Etnológicos se piden dos fotografías a color de 8x12cm; una 
del conjunto y otra de detalle, además de los negativos o reproducciones en 
soporte. 
 




La documentación junto con la solicitud se deposita de manera presencial, 
puede ser en cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Administración 
Local. Este último si se encuentra correctamente suscrito al convenio. 
También es válido presentarlo en cualquier oficina de Correos. En dicho caso se 
realizará con el sobre abierto para colocar los sellos y fecha tanto en la solicitud 
como en la copia. 
En Valencia se sugiere presentarlo en el Registro General de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
Una vez explicado cómo se solicita una evaluación para la protección de un 
elemento, se especifica lo más relevante en el caso de una intervención: los 
permisos referentes a la actuación en un elemento declarado que necesita una 
actuación. Circunscrito únicamente a los referentes a la Comunidad Valencia, 
muchas veces si tienen una protección superior también se encuentran 
inventariados dentro de dicho órgano administrativo por los procesos de 
concesión de las protecciones. Hay que tener en cuenta: “Solicitud de 
autorización de intervención en inmuebles y espacios públicos ubicados en 
conjuntos históricos o entornos de protección de bienes inmuebles declarados 
BIC sin plan especial” y “Autorización de intervención en bienes inmuebles 
declarados BIC”. Estos dos son muy parecidos en la documentación a adjuntar 
pero se nombran de manera diferente por sus requisitos. 
La primera “Solicitud de autorización de intervención en inmuebles y espacios 
públicos ubicados en conjuntos históricos o entornos de protección de bienes 
inmuebles declarados BIC sin plan especial”, se emplea para aquellas 
intervenciones en inmuebles o elementos de ámbito territorial como conjuntos 
históricos o entornos declarados BIC10. Esta propuesta caduca al año de su 
concesión sin ningún tipo de actuación. 
Este documento debe solicitarse con anterioridad a la presentación de cualquier 
tipo de propuesta a un órgano administrativo local o autonómico. Se 
recomienda presentarlo con tres meses de plazo mínimo, antes de presentar 
cualquier documentación o escrito11. Ningún ayuntamiento puede conceder 
ninguna licencia hasta la resolución. Un mes después de su resolución pueden 
presentarse las solicitudes de los demás permisos de obra. 
La documentación a adjuntar es: un impreso de solicitud, existe en la página 
web uno normalizado aunque no es obligatorio, por triplicado, acreditar la 
titularidad o su representación, fotografías a color de 13x18 cm del exterior del 
                                                                        
10España. Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Art. 35 
11  Capítulo 1, apartado 1. Tipos de Obras. pp11-18 




inmueble así como su encuadre urbano o territorial y por último se tendrá que 
adjuntar el proyecto propuesto por triplicado. No se podrá modificar la 
propuesta una vez presentada.  
Al igual que al solicitar una protección oficial, la documentación se ha de 
presentar de forma presencial en: un organismo público general del Estado, 
local o autonómico; también puede presentarse en una sucursal de correos pero 
sin cerrar el sobre para poder compulsar con sello y fecha tanto el original como 
la copia. En Valencia es preferible acudir al Registro de la Dirección Territorial 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  
El siguiente permiso dentro de esta categoría sería la “Autorización de 
intervención en bienes inmuebles declarados BIC”. Esta permite la actuación 
únicamente en inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural.  
Similar al anterior permiso, se sugiere presentar el permiso con tres meses 
mínimo de adelanto para poder presentar el resto de los permisos tan pronto 
como se comunique la resolución. Esto conlleva que ningún otro permiso 
relacionado podrá ser tramitado o resuelto con anterioridad a este. A partir del 
mes de la confirmación de aprobación se podrá proceder a su solicitud.  
Este trámite requiere de la presentación física en algunos de los órganos 
administrativos. En la ciudad de Valencia se recomienda el Registro de la 
Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deportes; pero 
también se puede realizar en cualquier Administración General del Estado, 
Autonómico o Local. También se admite por correo pero tendrá que ser 
compulsado y fechado tanto el original como la copia antes de realizar el envio.  
La documentación a presentar para solicitar dicha autorización consiste en un 
impreso triplicado de la solicitud, en la página web se puede acceder a uno 
normalizado. Adjuntar la autorización acreditada de representación del 
propietario, además de la propuesta de intervención triplicada. Se exigirá un 
estudio arqueológico previo o en caso de no ser necesario la justificación del por 
qué. Por último, se requieren fotos a color de 13x18 cm del inmueble a 
intervenir, así como su situación (rural o urbana). Una vez presentado no se 
podrá realizar ningún tipo de modificación con lo establecido en los 
documentos.  
Además de todos los trámites anteriormente nombrados que pertenecen a 
Consellería, la Ciudad de Valencia cuenta, además de las protecciones BIC, con 
un Plan General de Ordenanza Urbano (P.G.O.U.). Este órgano burocrático ha 
creado un Catálogo de Patrimonio Arquitectónico Inscrito de la Ciudad de 
Valencia. Si el inmueble se encuentra registrado en él, la actuación debe 
proceder a realizarse con extrema cautela. Los requisitos de actuación son más 




acotados. Si el elemento a intervenir presenta dicha protección es necesario 
cumplimentar una Instancia General (31.10-012.) y adjuntarle un ante proyecto 
para su revisión. 
 
2.2. Desplazamiento 
Este punto no atañe a todas las modalidades de intervención presentes en la 
conservación y restauración de bienes culturales, pero sí que recoge un gran 
número de obras. 
 
Este subapartado se añade puesto que muchos inmuebles presentan elementos 
sujetos de manera física o adheridos a él.  
 
Desde el mismo momento que una pieza es removida de su emplazamiento 
original, se considera un desplazamiento. En la Comunidad Valenciana no existe 
un trámite administrativo específico para ello. Se considera correcto comunicar 
al órgano competente si se plantea realizar dicho desplazamiento por medio de 
un pequeño proyecto. También se tiene que presentar dicha comunicación en 
elementos intrínsecamente muebles. El no hacerlo puede acarrear que las 
autoridades pregunten por la comunicación que autoriza a realizar la 
intervención, en caso de no tenerlo, se puede llegar a tener las consecuentes 
responsabilidades legales. 
 
Es conocido el seguro de desplazamiento de piezas llamado: “seguro clavo a 
clavo”. Aun así, poca gente entiende que ese seguro, incluye el de 
responsabilidad civil, varía dependiendo de la clasificación del objeto a 
transportar y se solicita a la entidad pública que haya realizado su aprobación.  
 
Este tipo de tratamiento no solamente atañe en el préstamo de obras para 
exposiciones, sino a cualquier obra que requiera de un desplazamiento para su 
intervención.  
 
Independientemente de si el propietario es particular o la persona encargada 
de las obras insiste en que no es necesario, siempre hay que tener en regla este 
seguro que nos permite desplazar o modificar el emplazamiento de manera 
temporal de la pieza. 
 
  




3. INFRAESTRUCTURAS DE LA OBRA 
Una vez se sabe qué tipo de permiso de obra hay que solicitar para la 
intervención, así como si es necesario o no una solicitud de Patrimonio, se 
procede a solicitar todo el resto de los trámites oportunos para los diversos 
elementos o medios estructurales se utilizarán durante la propia intervención. 
 
Como el mismo nombre del apartado indica, independientemente de si se está 
realizando una obra nueva, una rehabilitación, una restauración o un 
procedimiento de Conservación o mantenimiento, los tramites a solicitar en 
cualquier caso son los mismos. Para la administración y legislación española, y 
más concretamente de la ciudad de Valencia, los tramites a tener en cuenta son 
idénticos; un ejemplo de ello sería decir que, una ocupación de la vía pública es 
una ocupación de la vía publica independientemente de se vaya a realizar una 
intervención mural o se realice una edificación de obra nueva. 
 
De igual manera, no todos los permisos son necesarios en todas las propuestas 
de intervención. Cada obra necesita una actuación realizada a medida para 
atajar sus patologías propias. No todas presentan los mismos materiales, 
características o entornos por lo que simplificar el método de actuación es 
contraproducente. Como consecuencia, los elementos a emplear pueden variar 
y con ello los permisos a solicitar; cada uno de los apartados a continuación no 
están vinculados entre sí pero pueden ser coetáneos. Hay algunos de ellos que 
siempre tiene que estar presentes, así como hay otros que pueden estar 
vinculados entre sí en determinado tipo de intervenciones para una correcta 
ejecución de la propuesta. 
  
Todas las licencias y tramites que van a ser enunciados a continuación también 
tiene que ser comunicados a la hora de presentar la propuesta al Ayuntamiento 
cumplimentando la propuesta para que se consideren los tramites y no se 
obtenga un silencio administrativo. Con anterioridad todo ello, ha tenido que 
ser presentado también a los organismos burocráticos que lleven la tramitación 
en caso de encontrarnos con un elemento declarado o catalogado como de 
interés cultural o patrimonial. 
  




3.1. Utilización de la Vía Publica 
 
En este punto se agrupan los permisos referentes a la ocupación de la vía 
pública. 
 
Dos de ellos se solicitan por medio de una instancia general (31.10-012. 
Instancia General o Solicitud); estos permisos serían: “Solicitud de zonas de 
reserva para carga y descarga en vía pública de materiales de obra y/o vados 
provisionales por obra” y la otra correspondería a “Solicitud de zonas de reserva 
para carga y descarga en la vía pública para trabajos puntuales” esta última está 
orientada también a mudanzas con vehículos con un peso no mayor a los 3.500 
kg y a derribos puntuales. 
 
Estos dos permisos, al contrario de muchos otros expuestos en los diversos 
apartados, se abonará una vez aprobada o concedida la solicitud. El importe a 
pagar varía dependiendo de cada uno de los permisos nombrados 
anteriormente. 
 
En el caso de “Solicitud de zonas de reserva para carga y descarga en vía pública 
de materiales de obra y/o vados provisionales por obra” según la última 
actualización realizada en el 2019 por la Ordenanza Reguladora de las Tasa por 
Entradas de Vehículos a través de las Aceras y Reservas de Vías Públicas para 
Aparcamiento Exclusivo, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase, el 
precio cada metro lineal o fracción del mismo reservado para el 
estacionamiento de vehículos se cuantifica a partir de 50 céntimos 
independientemente de la zona y por día la tarifa se encuentra a 1,85 €/m. 
 
Para que se conceda el permiso es necesario especificar en la instancia general: 
indicar los desvíos pertinentes a realizar en el caso de solicitarse el corte de 
circulación de una calle, fotocopia de NIF o CIF del solicite(adjuntar el 
justificante de la empresa referente a su solicitante), objetivo de la reserva, 
simplificación visual por medio de un esbozo del espacio que va a ser invadido 
especificando en el mismo el número de carriles que contiene la vía y 
especificación del número de metros que van a ser solicitados. Este documento 
se presentará con posterioridad a la concesión de una licencia. 
 
La otra licencia que necesita presentarse a través de una instancia general es la 
“Solicitud de zonas de reserva para carga y descarga en la vía pública para 
trabajos puntuales” este permiso puede ser presentado por cualquier 
interesado. Se presenta un cargo monetario que se aportará de manera 
telemática; dicho pago consiste 50 céntimos por metro independientemente del 
espacio de la ciudad solicitado. El precio por día es de 1,85€/m.  
 
Por otro lado, en caso de usar un contenedor de escombro de obra el permiso a 
presentar es el 31.46-134. “Comunicación de Ocupación de la Vía Publica con 
Contenedor de Recogida de Escombros”. Este permiso tiene un coste de 0,31€ 
por m² por día. Se abonará en el momento que se presente el comunicado.  La 
administración puede tardar hasta 3 meses en resolver la concesión. 




El último permiso referente a la ocupación de la vía pública sería el 31.46-121. 
“Solicitud de Licencia para la Ocupación de la Vía Pública con Vallado de 
Protección de Obra”. Este permiso se encuentra estrechamente relacionado con 
las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 
Este permiso cuenta con unos requisitos muy específicos: el vallado no podrá 
colocarse a más de tres metros contando de la fachada con un perímetro libre 
de obstáculos de 1,20 metros; en el caso de la acera no permitir el espaciado 
designado, y un técnico municipal lo considere oportuno, la distancia podrá ser 
menor; esta valla tendrá que ser asegurada para evitar su estabilidad; no se 
podrá interponer en ningún tipo de señalización de tráfico; en caso de daños al 
pavimento durante la utilización del mismo se tendrá que reponer. 
 
La tasa para dicha solicitud consta con una tasa de 5,66€/m² que se tendrá que 
multiplicar por el número de meses que permanecerá. Esto se abonará 
previamente a la solicitud de la licencia. 
 
 
3.2.  Andamio 
 
Este punto es muy importante porque dependiendo de qué elementos se 
necesiten para el desempeño de la intervención, el tipo de permisos a presentar 
y su complejidad varía. 
 
Todo elemento que vaya a utilizarse infraestructuralmente es complementario 
a una orden de ejecución, descargo de responsabilidades de obra o una licencia 
de obra. Ergo tiene que aparecer ampliamente explicado y especificado en la 
propuesta de intervención presentada de manera adjunta a la licencia o 
declaración responsable. 
 
Un ejemplo sencillo, sería el empleo de un andamio portátil de una planta, la 
instalación es sencilla y no se requieren permisos para su empleo más allá de la 
normativa de seguridad. 
 
En el Caso de un andamio mayor, el permiso necesario es el 31.46-119. 
”Solicitud de Licencia para la Ocupación de la Vía Pública con Andamio de Obra”. 
Este permiso se tramita en un tiempo estimado de uno a tres meses, pero si no 
ha habido contestación posterior es por la desestimación del mismo. No están 
obligados a dar una contestación directa (silencio administrativo). 
 
Hoy en día puede ser tramitado de manera telemática o presencial. 
En el permiso, deberá especificarse el tipo de andamio que va a usarse: 









El permiso tiene un coste a abonar dependiendo de los metros cuadrados 
utilizados y la temporalidad del andamio. El importe acordado en el 2019 es de 
5,66€ por metro cuadrado al mes. Dicho importe de metraje/vía tendrá que 
multiplicarse por el número de meses que se ocupe dicho espacio público. Dicho 
de otra manera, si se ocupan 20 m² durante 5 meses; se tendrá que abonar 566€ 
por el permiso.   
  
Por otro lado, a mayor tamaño de andamio, los sistemas de seguridad son más 
complejos y tienen que ser aprobados-comprobados por un experto, así como 
cualquier tipo de elemento que se coloque en el andamio. La instalación del 
andamio por norma general tiene que seguir unas características específicas.  
  
Hay una regla que se aplica a todas las categorías de andamios y que es 
necesario seguir rigurosamente: Cualquier elemento que componga el andamio, 
bien sea auxiliar, de protección o estructural debe tener una capacidad 
mecánica suficiente para que resistan la fatiga a la que van a ser sometidos por 
su desempeño. En otras palabras, que todo elemento que se coloque tiene que 
poder tener una elasticidad y resistencia suficiente para poder soportar toda la 
fuerza y gravedad que va a soportar y que ninguna de sus partes tenga un 
colapso que pueda desencadenar una tragedia.  
  
Puesto que la mayoría de los andamios se colocan en vía pública, será necesario 
respetar unas medidas establecidas en el artículo 27 de la Ordenanza Municipal 
de Accesibilidad en el Medio Urbano de Valencia. Este articulo nos delimita 
cómo se ha de colocar el andamio, así como su señalización y protecciones 
necesarias para poder garantizar su correcta colocación y seguridad tanto para 
los viandantes como para la gente que se encuentre trabajando en él.  
  
Cuando el andamio a colocar va a realizar una invasión de calzada, 
independientemente si se limita a la acera, se encuentra a menos de 30 cm de 
la zona de tránsito de vehículos, deben emplearse barreras de seguridad 
perfectamente balizadas; estas medidas pueden ser del tipo bionda o similares. 
Se intentará en todo momento no afectar a la viabilidad del espacio.  
  
En el supuesto caso de que el andamio a colocar para la intervención tenga que 
ser de marquesinas voladizas sobre la calzada, éstas deben tener un gálibo 
mínimo de 4,50 metros para no entorpecer el tráfico de la vía. No ha de olvidarse 
que además de la distancia mínima de seguridad son necesarias las medidas que 
se encuentran en el artículo anteriormente mencionado en el párrafo anterior. 
En caso de que se realice la instalación en el interior de un edificio las medidas 
de seguridad seguirán siendo las mismas pero el gálibo puede disminuir siempre 
y cuando no entorpezca las actividades que se han de realizar mientras se 
desempeña la intervención. 
 
Por ello mismo, solo se autorizan aquellas instalaciones que se consideren que 
presentan las medidas de seguridad pertinentes independientemente del 
modelo de andamio seleccionado para la intervención. 
 




Es probable que se necesite una instalación eléctrica para la iluminación y el 
instrumental. Es muy posible que se necesite llevar agua a diversos puntos del 
andamio para su utilización en diversas fases así como, lógicamente, si se realiza 
un sistema de fontanería de abastecimiento de agua se tendrá que realizar otro 
de residuos. En este caso se tendrá que dividir en líquidos no contaminantes, 
líquidos contaminantes, líquidos tóxicos, escombros no contaminados y 
escombraje contaminado o tóxico. 
 
 
3.3.  Instalaciones de obra 
 
El Ayuntamiento de Valencia no contempla la posibilidad por medio de permisos 
directos de realizar un “empalme” a la red eléctrica de la ciudad de Valencia.  
Esto provoca la necesidad hacer el “enganche” a la propia red eléctrica del 
edificio o contratar las máquinas necesarias para su funcionamiento. La otra 
posibilidad es solicitar el permiso directamente a la empresa que tiene la 
instalación y mantenimiento de la zona; en el caso de toda la Comunidad 
Valenciana, la empresa que supervisa todo y a quien hay que contratar para 
poder realizar la instalación es IBERDROLA®.  
 
Al igual que en el caso de la electricidad hay que contactar con la empresa que 
ha realizado la instalación y mantenimiento del agua, gas y fecales. 
 
Independientemente de ello, un inspector del Ayuntamiento deberá certificar 
que todas las instalaciones realizadas se encuentran correctamente realizadas 
por un especialista certificado y que tiene las medidas de seguridad requeridas 
para dicha instalación. 
 
Aunque sería recomendable solicitar un permiso para poder utilizar en la vía 
pública un contenedor de escombros, dependiendo de los elementos que se 
desechen, sumándole a ello la cantidad de permisos y licencias necesarias para 
el reciclaje de los elementos extraídos del edificio o desechos resultantes de la 
intervención, sería interesante subcontratar una empresa que lleve estos 
posibles inconvenientes burocráticos. 
 
Otras instalaciones a tener en cuenta en una obra son bastante obvias, pero 
tampoco suelen contabilizarse: electricidad, agua y residuos.  
 
El Ayuntamiento de Valencia no contempla la posibilidad de realizar este trámite 
a través de ellos; en el Caso de la ciudad de Valencia (Así como en gran parte del 
territorio insular español) las Empresas que llevan dichas conexiones a la red 
son IBERDROLA®, EMIVASA® (en el caso de Valencia, Global Omnium® en el caso 
de España) y GAS NATURAL®.  Estos se realizan normalmente de manera 








Para conseguir un flujo constante, independientemente del elemento que se 
desee obtener la tramitación no es muy compleja. Consiste en realizar un 
contrato de obra con la empresa que lleva dicho elemento. Previamente se 
recomienda revisar si hay acometidas de éste en la zona a intervenir. Esto se 
solicita por medio de una instancia general al Ayuntamiento de Valencia, este 
trámite tiene que realizarlo el usuario, no es realizado por la empresa, por ello 
y teniendo en cuenta el tiempo medio de espera de la administración (1-3 
meses) se considera necesario realizar esta solicitud con anterioridad. Una vez 
se ha determinado que se encuentran en la zona, se procede a la firma del 
contrato. Si se realiza de manera presencial por medio de una cita previa el 
contrato se realiza al momento mientras que si se realiza telemáticamente tiene 
un tiempo medio de espera de 45 días. 
 
La propia empresa realizará en el plazo acordado la colocación de un contador, 
el cual se retirará por ellos una vez finalizada la obra. En caso de que se desee 
crear un contrato permanente ha de comunicarse en los plazos mencionados 
anteriormente una vez finalizada la obra para que coloquen uno permanente 
con su correspondiente contrato. Si no se desea continuar, ha de comunicar la 
baja. 
 
Todo lo relacionado con los “Enganches” se especificará en la contestación de la 
empresa, así como su posterior comprobación por un perito. 
 
El único permiso que va ligado al Ayuntamiento es el de Aguas Residuales. Se 
solicita a través del permiso 31.10-012. “Instancia General o Solicitud”. En la 
respuesta recibirás la cantidad a abonar y como se ha de realizar la unión, así 
como las especificaciones de seguridad. Se sugiere, en caso de que se sepa que 
se realizará este trámite en concreto, solicitar los permisos que den acceso a los 
planos de esa zona concreta del subsuelo. 
 
No todas las Intervenciones requieren de tales procedimientos para poder 
llevarse a cabo, muchas de ellas solo necesitan de un suministro directamente 
conectado al edificio a intervenir, esto también tiene que cumplir con unos 
requisitos mínimos y estar dentro de la normativa. Aun así, en caso de duda de 
si es suficiente con estar conectados a la red eléctrica del edificio (hay que tener 
aquí en cuenta la potencia contratada puesto que se puede exceder y provocar 
un corte que afectaría a la cotidianeidad de los vecinos en caso de que hubiese), 
puede ser que simplemente realizando un aumento en la contratación temporal 
se pueda solventar el problema o habrá que recurrir a la solicitud de 
“empalmes”. Todo esto se debe tener en cuenta por el tipo de herramientas que 
se van a emplear. 
 
  




3.4. Instituciones y Tipo de Trabajador 
 
Este punto se refiere a que no hay un permiso burocrático propiamente dicho, 
aunque exijan cierto tipo de titulaciones o habilidades especificadas en la 
documentación adjunta en caso de empleo de determinado tipo de materiales, 
herramientas o maquinaria especializada. 
 
En el caso de la intervención de infraestructuras, elementos ornamentales o 
pinturas murales es necesario, por regla general, referirse al Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, modificado en repetidas ocasiones, 
la última el 12/03/2019. Además de, lógicamente, el convenio colectivo general 
del sector de la construcción; cuya última Resolución consta del 21 de 
septiembre de 2017 y su vigencia está extendida hasta el 31 de diciembre del 
2021. 
 
“[…]Una vez finalizada las distintas vigencias de los anteriores números 1 y 2 de 
acuerdo con la cobertura otorgada por el artículo 86.3 del Estatuto de los 
Trabajadores y a fin de evitar el vacío normativo que en otro caso se produciría 
una vez terminada la vigencia inicial del presente convenio o la de cualquiera de 
sus prórrogas, este continuará rigiendo hasta que sea sustituido por otro tanto 
en su contenido normativo como en el obligacional. […]”12 
 
Según esta normativa, cualquier persona que trabaje en el sector de la 
construcción o que se acoja a él para desempeñar su oficio debe tener unos 
requisitos mínimos. 
 
Explicándolo en orden de mayor a menor, será necesario empezar por el registro 
obligatorio. Toda empresa o autónomo tiene que ser dado de alta en el REA 
(Registro de Empresas Acreditadas); no es un trámite complejo, pero si que es 
necesario leer con detenimiento los requisitos para poder estar dado de alta. 
Esta tramitación es obligatoria, puesto que es un elemento burocrático creado 
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para conocer la 
actividad de las empresas y poder contrastar luego sus datos con los órganos 
Administrativos como el Ministerio de Hacienda. Es necesario para todas las 
empresas que tengan pensado ser contratistas o subcontratistas dentro del 
mundo de la construcción. El registro tiene delimitación a las comunidades 
autónomas;13 14 en un principio a no ser que se realicen las acreditaciones y 
cursos necesarios, no es posible optar a la inscripción estatal. 
 
                                                                        
12 Art. 7. Capitulo I.  BOE-A-2017-1095. Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
código: 
13 ORDEN de 27 de junio de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
crea el Registro de Empresas Acreditadas, en el sector de la construcción, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. (D.O.C.V n.5802 de 09/07/2008) 
14 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN de 27 de junio de 2008, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas, en el sector de la 
construcción, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (D.O.C.V n.5810 de 21/07/2008) 




Para poderse dar de alta en el REA se necesitan una serie de elementos que 
varían dependiendo de si es una sociedad (empresa) o si eres un autónomo. 
 
Existen diferentes tipos de certificados digitales dependiendo de la 
Administración Pública que lo emita. Es decir, dependiendo de donde se solicita 
y con qué características, se emitirá una u otro, pero todas son válidas si 
contienen los requisitos básicos exigidos por el REA. 
 
En el caso particular de la Comunidad Valenciana la inscripción se realiza 
íntegramente de manera telemática y no tiene ningún tipo de coste monetario 
por la realización de la tramitación o inscripción. Al contrario de otras 
autonomías que es necesario pagar alguna de ellas o las dos. 
 
Los elementos que son necesarios para poder darse de alta en el REA, 
independientemente de si es una Empresa (Sociedad o Representante Jurídico 
de la misma) o un Autónomo con trabajadores son: 
 
- N.I.F. de la Empresa o Autónomo. 
- Contrato de Prevención de Riesgos Laborales (se tendrá que certificar 
su previa contratación a través de un certificado de pago) 
- Cursos Obligatorio de Director de Obra y Riesgos Laborales (estos suelen 
ser realizados en autónomo o alguien de alto rango dentro de la 
empresa que vaya a estar disponible en caso de necesidad en la obra; 
en caso de ser una empresa la persona con poderes jurídicos de la 
misma que decida dar de alta en el REA deberá acreditar dichos 
permisos también) 
- Curso de Jefe de Riesgos Laborales (se exige tener una persona 
certificada por obra) 
- Curso general de la Construcción (Cualquier persona o empleado que 
permanezca en el recinto tiene que acreditar dicha formación) 
- Curso específico de actuación en obra: Albañil, Conductor de Toros 
Mecánicos, Colocación de Pladur®, … (Esta suele ser específica de cada 
trabajador dependiendo de su desempeño en la obra, en el caso de 
autónomos suelen tener alguno de dichos cursos puesto que 
normalmente han tenido que desempeñar alguna vez alguno de los 
trabajos). 
- Certificado de Homologación de cada una de la maquinaria y 
equipamiento. 
- Acreditación de Suscripción al Convenio Colectivo (en el caso específico 








Esta documentación puede ser presentada de manera telemática o 
personándose en uno de los diversos centros presentes en el territorio tanto 
valenciano como español. Esta documentación a acreditar es común en toda 
España. 
 
En caso de que sea un autónomo sin trabajadores no necesita estar dado de alta 
en el REA pero si el siguiente punto: Carnet de Titulación y Cursos Obligatorios. 
Dichos cursos son: Director de Obra y Riesgos laborales, Jefe de Riesgos 
Laborales y Curso General de Construcción. 
 
Una vez se ha realizado el alta en el REA las empresas exigirán para trabajar con 
ellos bien de contrata o subcontrata los siguientes requisitos, dependiendo de 
si eres una Sociedad o si eres Autónomo. Hay que tener en cuenta que estos 
elementos se acogen al Convenio Colectivo de Valencia. 
 
Igualmente hay que resaltar que una vez dado de alta, esta inscripción sigue 
vigente durante tres años. Ha de ser renovada con toda la documentación antes 
de la fecha de cancelación si se desea continuar, si no se realiza en el tiempo 
establecido volverá a tardar los tres meses de tramitación burocrática pública 
para conseguir la licencia. En el caso que se desee cerrar la inscripción a dicha 
plataforma, la propia administración cancelará el permiso a los tres años.  
 
En el caso de ser una Sociedad o una persona que represente jurídicamente a la 
mismas se exigirán: 
 
- C.I.F 
- Escritura de Construcción. 
- Alta en I.A.E.- Licencias Fiscal. 
- Seguro Responsabilidad Civil (póliza y Registro) 
- Certificado de Inscripción en el REA. 
- Certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social y 
Autorizado parar que TECNODUR® pueda solicitarlo. 
- Certificado de estar al corriente con Hacienda según el artículo 43.I.f. – 
Subcontratistas. 
- CIF de TECNODUR® Valenciana S.L. B96944905 
- Certificado de Formación en Riesgos Laborales del Representante de la 
Empresa. 
- Certificado de Posesión de Maquinaria y la Homologación “CE” de la 
misma. 
- Reconocimiento Médico Actualizado del Autónomo.  
- Alta del Autónomo 
- D.N.I. del Gerente 
 
  




Igualmente, cuando un autónomo opta a trabajar en una contrata o 
subcontrata, necesita tener presenten que se le exigirán: 
 
- Alta Patronal. 
- Certificado de Inscripción en REA. 
- TC115/TC216 (se enviará mensualmente) 
- Último Recibo de Autónomo (Enviar mensualmente) 
- Certificado de Estar al Corriente de Deudas Con la Seguridad Social y 
Autorización para que TECNODUR® pueda solicitarlo. 
- Certificado de estar al corriente con Hacienda según el artículo 43.I.f. – 
Subcontratistas.  
- CIF de TECNODUR® Valenciana S.L. B96944905 
- Contrato con la Mutua de Accidentes. 
- Certificado de Posesión y homologación de la Maquinaria. 
- Certificado de Formación en Riesgos Laborales del Autónomo con 
Trabajadores. (también se le exige al que no presenta trabajadores) 
- Informe de la Vida Laboral del Código Cuenta de Cotización (C.C.C.) 
- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y Recibo de Pago. 
- Póliza de Seguros que Cubra Indemnizaciones por Accidente según el 
Convenio Colectivo (habrá que adjuntar el recibo de este) 
- Copia del Contrato de Vigilancia de la Salud (Adjuntar el recibo) 
- Listado de Trabajadores que van a Prestar Servicios en la Obra. 
- D.N.I. de cada Trabajador, así como su Permiso en Vigor con todos los 
Cursos Pertinentes. 
- Alta en la Seguridad Social de cada Trabajador (estos tienen que haber 
dados de alta en la Seguridad Social antes de empezar la intervención) 
- Contrato de Los Trabajadores. 
- Registro INEM del Contrato de los Trabajadores. 
- Certificado de Pago de la Nómina o Copia de esta. 
- Reconocimiento Médico de los Trabajadores. 
- Ficha de Entrega de los Equipos de Protección Individual (E.P.I.) 
- Certificado de Haber Recibido la Información de Riesgos Laborales. 
- Certificado de Haber Recibido la Formación de Riesgos Laborales. 
- Autorización al Trabajador para unos de Maquinaria (se requerida de 





                                                                        
15 Recibo de pago a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
16 Relación de Trabajadores con sus bases de cotización a la Seguridad Social 




La documentación anteriormente mencionada es la exigida por la parte 
contratante para poder realizar de manera correcta toda la tramitación. Hay que 
tener en cuenta que el apartado referente al autónomo se exigirá íntegramente, 
exceptuando la inscripción al REA, también a aquellos autónomos que realicen 
el trabajo sin trabajadores. 
 
El siguiente punto a explicar, dentro de este apartado, es el referente a los 
trabajadores. Aunque se ha nombrado con anterioridad y viendo los requisitos, 
se necesita recalcar los siguientes conceptos para poder trabajar sin ningún tipo 
de inconveniente en lo relativo a trámites. 
 
El primero de ellos es que todo trabajador de la Obra debe tener unos cursos 
básicos homologados para poder desempeñar su función. Los básicos de los 
trabajadores son: Curso general de la Construcción y Curso específico; este 
último varía dentro de todas las especialidades que recoge el sector de la 
construcción. Así como también suele obtenerse por regla general, el curso 
básico de prevención de riesgos laborales. 
 
Todos los trabajadores deben someterse a un examen médico para trabajar, 
sobre todo aquellos que van a controlar maquinaria pesada o sus condiciones 
de trabajo no vayan a ser especialmente favorables. 
 
Retomando el tema del restaurador autónomo puede estar inscrito o no al REA, 
dependiendo de si tiene trabajadores o no. Esto no quiere decir que los 
especialistas en el campo de la Conservación y Restauración no estén 
amparados. La propia Ley Española permite registrar un autónomo como 
restaurador, pero al contrario del resto de técnicos del sector no está amparado 
sino que le obliga a circunscribirse a los convenios colectivos que más le 
interesen en cada momento. Existen instituciones que buscan regular dichas 
trabas como el ACRE (Asociación de Conservadores y Restauradores de España) 
el ENCORE (European Network of Conservation-Restoration Education) y el 
E.C.C.O (European Confederation of Conservator-Restorer´s Organisation). 
Además de esto prestan asesoría y formación conforme a la Ley. 
 
 
3.5. Prevención de Riesgos Laborales 
 
Este en un apartado que no tiene una función en el esquema de permisos de 
manera directa pero puede afectar al desarrollo de la intervención igualmente. 
 
Al igual que cualquier trabajo, incluso de las oficinas, hay unas medidas de 
seguridad mínimas y obligatorias a las que hay que atenerse. En cualquier 
momento, bien sea antes o durante, puede pasarse un inspector no solo a ver si 
todos los permisos se encuentren vigentes y en regla, sino también cómo se 
están desarrollando las medidas de seguridad y requisitos de instalación. En 
caso de que no se cumplan los requisitos de instalación y seguridad, o que 
alguno de los permisos no se encuentre correcto; el inspector está autorizado a 
paralizar la actuación. 




Si bien este punto se puede presuponer teniendo en cuenta lo especificado 
anteriormente, no está de más separar las medidas mínimas necesarias y 
explicarlas. Hay que tener en cuenta que, muchas de las medidas que se van a 
especificar en este objetivo se encuentran recogidos en el Convenio Colectivo 
referente a la obra o edificación. Cada grupo de trabajadores que se dedican a 
un mismo ámbito o similar suelen acogerse a un mismo Convenio. En el caso de 
la conservación y restauración de mural y muchas veces arqueología y escultura, 
este convenio es el que mejor recoge las actividades que se van a desarrollar. 
 
No olvidar en ningún momento de la intervención tener a mano toda la 
documentación necesaria, no solo los inspectores sino también cualquier 
autoridad urbana o interurbana (policía local, policía nacional, guardia civil, …) 
puede solicitarla en cualquier momento. 
 
Por ello, se ha decidido realizar una diferenciación en dos grupos: Medidas de 
Seguridad Referentes a la Infraestructura y Medidas de Seguridad Referentes a 
los Trabajadores. 
 
3.5.1. Medidas de Seguridad Referentes a la Infraestructura 
En este apartado se nombran algunas de las medidas más importantes a tener 
en cuenta a la hora de utilizar los diversos elementos materiales en una 
propuesta de intervención que pueden tener alguna medida estipulada por ley 
a la hora de su montaje, almacenamiento o empleo. 
3.5.1.1. Cordón alrededor de la instalación, colocado para realizar la 
intervención 
Toda la infraestructura tiene que estar protegida por redes y mallas para en caso 
de desprendimiento no caiga a la vía pública o caída de un trabajador no sufra 
daños. 
En el caso de los andamios, tendrán que contar con redes de protección y 
andamios que impidan cualquier tipo de desprendimiento sobre la vía o zona 
transitable. Dichas redes no deben tener resistencia al viento para no crear 
tensiones innecesarias en el andamio. Este no puede impedir la correcta 
visualización de las señales de tráfico. 
Toda obra debe tener medidas antiincendios y contención de ellos, para ello 
toda red eléctrica colocada tendrá que estar debidamente protegida, señalizada 
y con toma de tierra. 
Al igual que con la electricidad, el sistema de fontanería tiene que estar 
protegido, señalizado y con llaves que permitan cortar el suministro en caso de 
necesitarse a diversos niveles. 




La ley exige la presencia de elementos sanitarios, esto recoge desde la creación 
de un clima correcto de trabajo dentro de los posible, pasando por retretes 
operativos para los empleados, sin olvidar materiales de primeros auxilios. 
El almacén debe contar con medidas de seguridad propias, cerrojo, 
especialmente en el caso de elementos explosivos, inflamables, volátiles o 
tóxicos, estos deben estar protegidos en un espacio herméticamente cerrado, 
con condiciones de temperatura y humedad controladas, además de tener una 
cerradura independiente. 
 
3.5.2. Medidas de Seguridad referentes al Personal 
Como se expresa en el apartado anterior, todo elemento que vaya a ser utilizado 
por los trabajadores tiene que estar homologado y chequeado. Todo objeto 
tiene que ser revisado antes y después de cada turno para asegurar que siga 
cumpliendo la normativa. Esto incluye: cascos, guantes, arnés con doble 
mosquetón, botas especiales, los que utilicen elementos cortantes o punzantes, 
requieren de mono o pantalones especiales, los que trabajen con aparatos que 
desprendan chispas o pequeños fragmentos, necesitan gafas protectoras, los 
que trabajen con químicos se tienen que poner mascarillas, los que trabajen con 
tóxicos tienen que llevar el traje de aislamiento especial. 
Estos son puntos muy obvios pero que es conveniente recordar, así mismo 












CAPÍTULO 2. MAPA CONCEPTUAL 
Una vez señalizadas y explicadas las diversas agrupaciones que se consideran 
relevantes a tener en cuenta a la hora de plantearse una propuesta de 
intervención, se procede a su plasmación visual: Mapa Conceptual.  
En el Capítulo 1 se buscaba no solo nombrar los permisos que pueden verse 
involucrados en una intervención, sino también todo aquello que se ha 
considerado que tiene de alguna relación con algún tipo de burocracia, bien sea 
presencial o telemática; sea porque no se puede realizar sin ella o porque si no 
se tiene en cuenta se puede llegar a ella.  
En este Mapa conceptual se colocará de manera simplificada los permisos 
denominados anteriormente, de una manera más ilustrativa que facilite su 
correcta comprensión. Si se desea saber si tienen algún tipo de coste monetario, 
el tiempo que se tarda en tramitar y dónde se tiene que depositar el mismo, 
será necesario acudir al apartado correspondiente en el Capítulo 1 de este 
documento. Para facilitar dicha búsqueda, se han ordenado los apartados del 
Capítulo 1 de manera idéntica al Mapa Conceptual.   
El mapa se ha planteado para seguir la tendencia natural a seguir visualmente 
los occidentales: de arriba abajo y de izquierda a derecha. Aunque se podría 
utilizar de manera independiente. Se recomienda encarecidamente haber 
realizado el seguimiento creado a través de flechas conectoras; antes de solicitar 
cualquier tipo de permiso o licencia puesto que, no todas las intervenciones 
tienen por qué presentar todos los apartados pero aun así, es preferible 
plantearlos y descartarlos, a tener que solicitar posteriormente, los permisos no 
contemplados.  
Se pueden observar tres grandes rectángulos de diferentes colores. Se ha 
diseñado de tal manera que no quepa duda de cuáles son los apartados a tener 
en cuenta a la hora de solicitar permisos y licencias en la ciudad de Valencia.  
Como se puede observar, este mapa conceptual empieza a realizarse desde un 
gran cuadrado azul denominado “INTERVENCIÓN (permisos y licencias)”. En 
esto deseo recalcar que es necesario haber realizado previamente la propuesta 
y el presupuesto antes de atajar el mapa para poder dilucidar fácilmente qué 
elementos administrativos se va a realizar y el coste de los mismos. 
 
 




Una vez se tiene el proyecto de intervención, se puede observar una pregunta 
“¿Interviene o se Solicita una evaluación a Patrimonio?” según la respuesta se 
consideran dos posibilidades. En caso de ser negativa, se saltaría el cuadro rojo 
y se ataja directamente al ámbar. Sí la respuesta es positiva, se analizan las dos 
posibilidades posibles, arriba está la instancia para solicitar una evaluación y 
abajo se encuentran los dos documentos referentes a comunicaciones previas. 
No se ha incluido el posible tramite referente a traslado de piezas puesto que 
solo es una comunicación de actuación al cual se le adjunta el proyecto de 
desplazamiento. 
El siguiente apartado ámbar, son los tipos de obra. Entre los permisos y licencias 
nombrados se selecciona el más acorde con la actuación a realizar. 
Seguidamente, se encuentra el recuadro verde. Este recoge todas las 
infraestructuras que pueden aparecer en una propuesta de intervención. Este 
punto es el único de los tres que permite la selección de más de un trámite. No 
todas las obras necesitan tantos trámites pero muchas de ellas necesitan más 
de un medio auxiliar para poder realizar el proyecto correctamente. 
 
En la parte de infraestructuras se observan algunos recuadros en azul, esto 
señaliza qué elemento de este apartado hay que elegir en cualquier 
intervención, independientemente de si no se necesita ningún otro elemento 
de dicho bloque. De ahí la insistencia anterior de seguir cada vez que se emplee 
dicho mapa conceptual los movimientos creados dentro del mismo.  
 
Una vez se han tramitado y aprobado el resto de los permisos seleccionados se 
procede a la ejecución de obra. Para ello, se tiene que presentar un permiso de 
inicio de obra que especifique cuando se empezará y otra de final de obra que 
indique la conclusión de la misma. 
 
Si mientras se realiza la intervención aparece algún elemento de carácter 
patrimonial o de posible bien de interés cultural, se paralizará la obra hasta que 
un perito lo certifique. Si la conclusión es afirmativa se paralizará la obra hasta 
su documentación y catalogación. Si es negativa se prosigue hasta final de obra. 
Esta se certifica con el permiso anteriormente mencionado.  





   
INTERVENCIÓN 
(PERMISOS Y LICENCIAS) 
SI NO 
Permiso de inicio de obra (31.10-012. Instancia General) Una vez se han resuelto favorablemente las licencias 
Ejecución de obra 
Durante la ejecución aparece un posible elemento patrimonial 
Permiso de final de obra (31.10-012. Instancia General) 
si no 
¿Interviene o se Solicita una evaluación a Patrimonio? 
Figura 2. Mapa Conceptual 




CAPÍTULO 3. CASO PRACTICO 
  
 En los capítulos anteriores se han presentado y explicado los diversos trámites 
requeridos a la hora de llevar acabo las intervenciones sobre el patrimonio 
inmueble en la ciudad de Valencia y, se ha creado un mapa conceptual para 
guiar, a aquél que lo desee, en el orden y tiempos de presentación de las 
solicitudes y permisos necesarios. 
 
Para ver la practicidad de dicho mapa conceptual, se procede a plantear un caso 
teórico- práctico. Este se basará parcialmente en una propuesta de intervención 
ya realizada (aunque la creación del caso es personal). Dicho proyecto se plantea 
en una fachada de un edificio de principios del siglo XX.  
 
Esta intervención se ha formulado de la siguiente manera: un arquitecto solicita 
una subcontrata de un anteproyecto de estudio a un restaurador para enfocar 
y solucionar los problemas que presenta el balcón, su correspondiente sota 
balcón y el escudo del edificio. 
 
 
1. OBJETO A INTERVENIR 
 
  
Figura 3. Fotografía del elemento a intervenir 




1.1. Elemento a Intervenir 
Se procede a enumerar los elementos que se evaluarán en este ante 
proyecto de actuación: 
▪ Balcón central de un edificio de principios del siglo XX. Este se 
encuentra emplazado encima de la puerta central de la casa. Cuenta 
con una valla y reposabrazos del mismo material que el resto 
elemento. En los dos extremos de la balaustrada se observan 
caracolas vegetales. 
▪ Sota balcón mortero pétreo ornamentado. Las figuras presentes en 
este espacio han sido formadas por elementos vegetales y florales 
así como cinco estructuras que sujetan el balcón. 
▪ Escudo familiar del edificio situado como pieza central del arco que 
forma la puerta central del edificio. Es el único de los tres espacios 
a intervenir que es piedra real. 
  
Figura 4. Fotografía del croquis realizado por el arquitecto en el momento de plantear la intervención. A el se le ha 
sumado un recuadro verde con el espacio a intervenir. 





El espacio a proyectar consiste en los elementos centrales de una casa 
palaciega de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El edificio 
consta de cinco plantas diferenciadas: planta baja, entresuelo, principal, 
segunda planta y buhardilla.  
El balcón a intervenir pertenece a la planta principal. Por la fecha de 
construcción del edificio y el estilo que presenta, se cataloga como 
ecléctico unido al clasicismo académico, con paredes claras y elementos 
ornamentales marcados.  
Ejemplo de ello son las columnas corintias en sobre relieve que recorren 
longitudinalmente la fachada, las molduras en la parte superior de las 
ventanas con motivos vegetales o las cadenas florales emplazadas en el 
espacio referente a la buhardilla.  
El edificio se encuentra catalogado como BIC e inscrito en el Catálogo 
de Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Valencia con una 
protección de nivel 2A (Integral). 
1.3.  Explicación Histórica 
Este edificio señorial fue construido por el arquitecto Antonio Mortorell 
Trilles en 1908. Fue diseñado como vivienda familiar y con espacios para 
la ocupación (locales).  
Este palacete ha sido ocupado generacionalmente por la familia que lo 
mandó construir. 
  





El edificio se encuentra emplazado en el casco histórico de la Ciudad de 
Valencia (Distrito 1 de Ciutat Vella). Calle Cultura 3,5 y 7; esquina con Calle 
Cardona. 
 
3. PATOLOGÍAS PRESENTES EN EL ESPACIO A INTERVENIR 
Los estudios previos realizados tanto de forma visual reflejan que las 
deficiencias encontradas en los elementos que se han de proyectar son: 
▪ Suciedad ambiental adherida a la superficie se presenta de manera 
globalizada por todo el espacio a tratar. 
▪ Concreciones en las partes superiores (balcón) e indicios de anidación 
de animales en las partes inferiores (sota balcón). 
▪ Fisuras de considerable profundidad, friabilidad y desprendimiento en 
algunos de los revoques de piedra artificial que forman la barandilla. 
▪ Se observa una oxidación de los elementos estructurales internos de los 
recubrimientos pétreos. Pigmentación rojiza por filtración en algunas de 
las grietas. 
▪ Desprendimientos puntuales de las molduras del sota balcón. 
▪ EL escudo presenta suciedad superficial. 
  
Figura 5. Emplazamiento catastral 
 




4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
4.1. Partidas de Trabajo 
▪ Eliminación de toda la suciedad y elementos adversos posibles por 
medios mecánicos. Seguidamente se realiza una segunda limpieza 
con un tensoactivo para retirar los elementos que presentan una 
resistencia a la remoción. Seguidamente se realizará una tercera 
limpieza con agua. 
▪ Fijación temporal de los elementos descohesionados para realizar 
moldes de silicona de los elementos más característicos. Extracción 
de los elementos desprendibles. Se conservarán aquellos de cierta 
envergadura y en buen estado. 
▪ Limpieza de toda la oxidación de las almas y armaduras 
estructurales por medio de aero-abrasión controlado y focalizado a 
baja presión. Se realizará una aspiración simultánea. En las partes 
que este método pueda provocar una disgregación excesiva se 
procederá de manera mecánica manual. En caso de que los pernos 
presenten alguna fisura o su grosor quede inferior al establecido por 
ley se procederá a sustituirlo. 
▪ Recubrimiento con resina sintética de las almas y armaduras para 
prevenir o retrasar su corrosión. 
▪ Reintegración volumétrica monocromática con árido de 
granulometría bajo y medio. El conglomerante empleado será con 
pasta de cal hidráulica. Los elementos extraídos con anterioridad se 
colocarán en su emplazamiento inicial. En las partes que dicha 
perdida sea excesiva se utilizarán los moldes para crear repuestos. 
▪ Aplicación de pintura con protección UV e IR. 
▪ Aplicación de un hidrofugante en la superficie.  
 
  






CODIGO CONCEPTO MEDICIÓN IMPORTE 
A1 Estudios previos y realización del anteproyecto %      3.155,95    
A3 Mano de obra u        11.264,0  
E01 Andamio u        12.000,0  
M01 Eliminación de la suciedad u        18.000,0  
M02 Generación de moldes de silicona u          3.250,0  
M03 Limpieza y tratamiento de estructura interna u        10.200,0  
M04 Reconstrucción Volumétrica u          6.000,0  
M05 Pintura protectora u              230,0  
M06 Aplicación hidrofugante u              700,0  
G02 Coste y tramitación permisos %          1.474,9  
Importe de ejecución material (IEM)        38.380,0  
Gastos Generales o Coste indirecto general (CIG)              800,0  
Beneficio industrial (BI)          7.676,0  
Importe de contrata antes de impuestos (IC)        46.856,0  
Impuesto sobre el Valor añadido (21%IVA)          9.839,8  
Presupuesto IEM+CIG+BI+IVA=ICdi        56.695,8  
 
6. TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
En lo referente a los permisos que son necesarios contemplar para la 
ejecución de este ante proyecto es conveniente y fundamental, como se 
menciona en el Capítulo 2., haber realizado la propuesta de intervención 
previa y el presupuesto. La razón de realizar este caso teórico-práctico es 
comprobar y plasmar dicha practicidad.  
Aunque la selección se tiene que realizar después de seguir el mapa 
conceptual, se plantean en este caso primero para facilitar la comprensión. 
Se procede a enumerar los permisos y trámites que van a ser solicitados: 
▪ “Autorización de intervención en bienes inmuebles declarados BIC”. 
▪ Comunicación de actuación sobre un bien inmueble catalogado de 
patrimonio arquitectónico inscrito en la Ciudad de valencia 
(P.G.O.U.). 
▪ 31.46-109. “Solicitud de Licencia de Obra Tipo II” 
▪ 31.46-134. “Comunicación de Ocupación de Vía Pública con 
Contenedor de recogida de escombros” 
▪ 31.46-119.” Solicitud de Licencia para la Ocupación de la Vía Pública 
con Andamio de Obra”. 
▪ Contactar con empresa eléctrica para contrato de electricidad en 
obra. 
▪ 31.10-012. Solicitud. Comunicación inicio de obra 
▪ 31.10-012. Solicitud. Comunicación fin de obra 
 




Una vez seleccionados los permisos y trámites que se procede a realizar en la 
Figura 6. Una plasmación visual de los desplazamientos visuales y selección que 
se han llevado al entendimiento de que estos son necesarios. En ella se observan 






Figura 6. Mapa conceptual aplicado al caso teórico- práctico 




La  Figura 7. Colocada a continuación es un diagrama de Gantt que busca facilitar 
por medio de una cronología visual expresar el tiempo se tardará en realizar los 




Figura 7. Diagrama de Gantt aplicado al tiempo de solicitación de los permisos 
PERMISOS
Solicitud actuación intervención inmueble y espacios públicos ubicados ... 
31.46-109- Solicitud de licencia de obras  tipo II
31.46-134. Comunicación de Ocupación de Vía Pública con Contenedor de
recogida de escombros
31.46-119. Solicitud de Licencia para la Ocupación de la Vía Pública con 
Andamio de Obra
31.46.119. Solicitud licencia para ocupación de la via pública con andamio 
instalación electrica
permiso de inicio de obra
intervención
permiso de final de obra
MES 9MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8






- Se considera necesario mejorar la accesibilidad a las diversas fuentes de 
información de las instituciones oficiales. Ha sido complicado acceder a 
material instructivo referenciable de forma física. La mayoría de los 
permisos, Leyes y documentación se presentan de forma telemática. 
pero sin la debida asistencia que facilite su manejo.  
- Es importante obtener los conocimientos y formación necesaria en el 
ámbito de la tramitación y legislación aplicables en propuestas de 
intervención.  
- Si bien es cierto que la mayoría de los permisos actualmente necesarios 
para empezar una intervención pueden ser presentados de manera 
telemática, casi la totalidad de ellos se encuentran divididos en 
diferentes órganos burocráticos. Dificulta sobremanera para saber qué 
permisos requiere cada tipo de intervención.  
- Se ha realizado este trabajo con la idea de crear un documento no muy 
extenso y de fácil entendimiento, al que cualquier persona del mundo 
de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (especialmente 
la gente del ámbito de mural y contando en cierta medida con la 
disciplina arqueológica) pueda acogerse como orientación para 
empezar una intervención. Conforme se ha ido redactando dicho 
documento se ha comprobado que también puede ser de gran ayuda 
para los arquitectos y técnicos que trabajen de manera extensa en el 
ámbito de la obra.  
- Es importante planificar los tiempos de tramitación previos a la 
intervención así como el orden de presentación en la administración 
correspondiente. No hay que olvidarse de calcular el importe que 
supone esta partida dentro del presupuesto.  
- Este trabajo, aunque de utilidad en la actualidad, en menos de 5 años 
puede tener diversos permisos obsoletos. Se necesita una actualización 
periódica del mapa conceptual desarrollado; aunque facilita 
sobremanera sus próximas actuaciones al haberse ya recopilado los 
órganos burocráticos relevantes.   
- Esta fórmula trabajo es extrapolable al resto de comunidades 
autónomas, con las correspondientes modificaciones de adecuación la 
tramitación vigente en cada una de ellas.   











Constitución Española 1978, 27 de diciembre. (BOE num.311, de 29 de 
diciembre). 
España. Código de Normativa Presupuestaria. Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. 3/04/2019. ISBN:978-84-340-2287-4. 
España. Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del 
Ayuntamiento de Valencia. Fecha de aprobación definitiva: 29.06.2012 
Publicación BOP: 16.07.2012 Modificación de Anexos por Junta de 
Gobierno Local: 05.07.2013 
España. Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras la 
cual cuenta con su última actualización de “aprobación por acuerdo de 
fecha: 25.10.2018 Publicación B.O.P.: 12.11.2018 Publicación B.O.P.: 
12.11.2018 Aplicable a partir de: 01.01.2019 
España. Ordenanza Fiscal Relativa a las Tasas por Prestación de los Servicios 
relativos a las Actuaciones Urbanísticas Modificada por acuerdo de 
fecha: 26.07.2018 Publicación B.O.P.: Publicación B.O.P.: 12.11.2018 
Aplicable a partir de: 01.01.2019 
España. Decreto 23/1989, de 27 de febrero, por el que se regula el ejercicio de 
competencias en materia de Patrimonio Histórico (DOGV nº 1022, de 
9/3/89). 
España. Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio 
Cultural Valenciano (DOGV núm. 3267, de 06.18.98).  
 
España. Corrección de Errores de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV núm. 
3435, de 02.16.99).  
 
España. Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Dirección General de 
Promoción Cultural y Patrimonio Artístico, por la que se procede a la 
convalidación de informes y demás trámites producidos en los 
procedimientos sobre declaración de Bienes de Interés Cultural 
incoados con anterioridad a la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, 
de acuerdo con lo establecido en su disposición transitoria primera 
(DOGV núm. 3722, de 3/04/04).  
 
España. Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 
Valenciana (DOGV núm. 4158, de 31/12/01).  
 




España. Corrección de errores de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4196, de 02.22.02). 
 
España. Ley 7/2004, de 19 de octubre, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV nº 4867, de 
21/10/04). 
 
España. Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV nº 5449, de 13/02/07). 
 
Web de la Generalitat Valenciana. [Consulta: 25/5/2019. 13:40:45]. Disponible 
en: http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos   
Web del Ayuntamiento de Valencia. [Consulta: 4/06/2019. 12:07:30]. 
Disponible en: 
http://valencia.es/ayuntamiento/solicituddocumentos.nsf?OpenDatab 
ase&lang=1&nivel=3   
Sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia. [Consulta:12/02/2019. 
16:33:28]. Disponible en: 
https://sede.valencia.es/sede/anuncios/index.xhtml  
Registro de empresas acreditadas. [Consulta:20/03/2019. 11:24:12]. 
Disponible en: https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/  
Asociación de conservadores y restauradores de España. [Consulta: 
15/08/2018 18:36:51]. Disponible en: https://asociacion-acre.org/  
European Network for Conservation-Restoration Education. [Consulta: 
20/08/2018 12:26:21]. Disponible en: http://www.encore-edu.org/  
European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations. [Consulta 
20/08/2018 15:06:22]. Disponible en: http://www.ecco-eu.org/   




ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS  
Figura 1. 31.10-012. Instancia General/Solicitud. pp 1. 
Figura 2. Mapa Conceptual  
Figura 3. Fotografía del elemento a intervenir 
Figura 4. Fotografía del croquis realizado por el arquitecto en el momento de 
plantear la intervención. A el se le ha sumado un recuadro verde con el espacio 
a intervenir. 
 
Figura 5. Emplazamiento catastral 
Figura 6.  Mapa conceptual aplicado al caso teórico-práctico 
Figura 7. Diagrama de Gantt aplicado al tiempo de solicitación de los permisos 
 
Tabla 1. Tasa administrativa por realización de obra 
  
Tabla 2. Tabla extraída de los presupuestos anuales de  
Tabla 3. Diagrama de Gantt  






tabla de permisos nombrados en este trabajo parte 1/2    
PERMISO ENTIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR PERMISO DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PAGOS TIEMPO TRAMITACIÓN
Impreso de solicitud x3
Acreditación de titularidad o representación
Fotografias del exterior
Fotografias de su encuadre urbano o rural
Proyecto de intervención x3
Impreso de solicitud x3
Acreditación de titularidad o representación
Fotografias del exterior
Fotografias de su encuadre urbano o rural
Proyecto de intervención x3
Impreso de solicitud x3
Acreditación de titularidad o representación
Fotografias del exterior
Fotografias de su encuadre urbano o rural
Proyecto de intervención x3
Impreso de solicitud
fotografias del elemento a intervenir
Ante proyecto de intervención
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)






Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)
Justificante de pago Impuesto (telemático)
Proyecto de intervención
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)
Justificante de pago Impuesto (telemático)
Proyecto de intervención
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)
Justificante de pago Impuesto (telemático)
Proyecto de intervención
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)
Justificante de pago Impuesto (telemático)
Proyecto de intervención
_ 3< meses
Tasa de actuaciones urbanísticas
_ 3< meses




Solicitar una evaluación para conseguir una protección 
oficial en la Generalitat Valenciana
solicitud de actuación de intervención en inmuebles y
espacios públicos en conjuntos históricos o entornos de
protección de bienes inmuebles declarados BIC sin plan
especial
consellerias
Actuación de intervención en bienes inmuebles 
declarados BIC
Procedimiento de concesión de licencias para usos u 
obras provisionales en todo el término municipal de 
Valencia (31.10-012.)
Ayuntamiento de Valecia Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
1-3 meses
Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
31.46-117. Declaración Responsable de Obra Tipo I Ayuntamiento de Valecia Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
1-3 meses
Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
_ 1-3 meses
Ayuntamiento de Valecia31.46-111. Comunicación Previa de Obra
Solicitud de comunicación de actuación en elelmentos 
catalogádos por P.G.O.U. (31.10-012.)
Ayuntamiento de Valencia Presencial
PresencialAyuntamiento de Valencia31.1-012. Instancia General o Solicitud
Impuesto sobre Construcciones, 




Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
1-3 meses
Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
Procedimiento de concesión de licencias para 
actuaciones urbanísticas distintas de la ejecución de 
obras en todo el término municipal de Valencia (31.10-
012.)
Ayuntamiento de Valecia Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
Ayuntamiento de Valecia31.46-122. Solicitud de Licencia de Reforma Tipo I




Tabla de permisos nombrados en este trabajo parte 2/2 
 
  
ENTIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR PERMISO DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PAGOS TIEMPO TRAMITACIÓN
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)
Justificante de pago Impuesto (telemático)
Proyecto de intervención
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)
Justificante de pago Impuesto (telemático)
Proyecto de intervención
Impreso de solicitud
Presupuesto desglosado y total
Justificante pago tasa previa (telemática)






Croquis del espacio a ocupar el la calle
fotocópia póliza seguro responsabilidad civil





Croquis del espacio a ocupar el la calle
fotocópia póliza seguro responsabilidad civil





Croquis del espacio a ocupar el la calle
fotocópia póliza seguro responsabilidad civil





Croquis del espacio a ocupar el la calle
fotocópia póliza seguro responsabilidad civil





Croquis del espacio a ocupar el la calle
fotocópia póliza seguro responsabilidad civil
Especificación nº permiso vinculado
Ayuntamiento de Valecia Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
1-3 meses
Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
Ayuntamiento de Valecia Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
1-3 meses
Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
Ayuntamiento de Valecia Presencial 1-3 meses
Ayuntamiento de Valecia Presencial
Tasa de actuaciones urbanísticas
1-3 meses
Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 3% material 
obra (modelo 825)
(1,85€ x m) x día                                          
pago previo a presentar la solicitud
Ayuntamiento de Valecia Presencial 1-3 meses
Ayuntamiento de Valecia Presencial 1-3 meses
(1,85€ x m) x día                                      
pago previo a presentar la solicitud
(0,31€ x m²) x día                                    
pago previo a presentar la solicitud
Ayuntamiento de Valecia Presencial 1-3 meses
Ayuntamiento de Valecia Presencial 1-3 meses
(5,66€ x m²) x mes                                 
pago previo a presentar la solicitud
(5,66€ x m²) x mes                                  
pago previo a presentar la solicitud
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